A Integração do Gerenciamento de Projetos com a Proposta de Stage-Gate: O Relato do Caso Projeto Sintonia by Sabino, Michelle de Stefano & Montenegro Duarte, Cássio Chagas
Revista de Gestão e Projetos - GeP  
e-ISSN: 2236-0972 
DOI: 10.5585/gep.v2i2.53 
Organização: Comitê Científico Interinstitucional 
Editor Científico: Roque Rabechini Júnior 
Avaliação: Double Blind Review pelo SEER/OJS 
Revisão: Gramatical, normativa e de formatação 
 
 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 2, n. 2, p 184-213, jul./dez. 2011. 
 
184 
 
 
 
 
 
 
 
 
A INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM A PROPOSTA DE 
STAGE-GATE: O RELATO DO CASO PROJETO SINTONIA 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle de Stefano Sabino 
Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão de Projetos da 
Universidade Nove de Julho – MPA-GP/UNINOVE 
Professora da Anhanguera Educacional 
E-mail: misabino@yahoo.com.br (Brasil) 
 
 
Cássio Chagas Montenegro Duarte 
Mestrando do Programa de Mestrado Profissional em Administração – Gestão de Projetos da 
Universidade Nove de Julho – MPA-GP/UNINOVE 
Especialista de Informática da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
E-mail: cmontenegro@so.gov.br (Brasil) 
 
 
  
 A Integração do Gerenciamento de Projetos com a Proposta de Stage-
Gate: O Relato do Caso Projeto Sintonia 
 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 2, n. 2, p 184-213, jul./dez. 2011. 
 
185 
 
A INTEGRAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM A PROPOSTA DE 
STAGE-GATE: O RELATO DO CASO PROJETO SINTONIA 
 
RESUMO 
 
Este trabalho tem o objetivo de descrever e analisar a integração observada no projeto Sintonia® no 
que tange ao confronto dos processos de gerenciamento de projetos ao modelo do Stage-Gate®. A 
literatura trata destes assuntos conceitualmente, porém falta um alinhamento entre eles que seja 
evidenciado na prática. Como método foi utilizado o estudo de caso único. O relato tem como caso 
o projeto Sintonia, desenvolvido pela PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo. Os resultados mostram a integração dos processos de gerenciamento de 
projetos com o modelo Stage-Gate desenvolvido durante o ciclo de vida do projeto. A formalização 
dos processos do projeto foi definida em estágios, na qual permitiu a exploração de economias de 
repetição e recombinação para o desenvolvimento de novos projetos.  Este estudo contribui com a 
visão técnica no que refere a integração de processos de gerenciamento de projetos. Concluiu-se 
que este sistema representa um caminho atrativo, em termos de criação de valor econômico e 
inovação tecnológica para a organização. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Projetos; Stage-Gate®; Integração de Processos. 
 
 
 
 
INTEGRATION OF PROJECT MANAGEMENT WITH THE PROPOSED STAGE-
GATE: THE TUNING PROJECT CASE REPORT 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to describe and to analyze the integration observed in the Sintonia project with 
respect to the comparison of project management processes to the model of the Stage-Gate ®. The 
literature addresses these issues conceptually, but lack an alignment between them that is evident in 
practice. As a method was used single case study. The report is as if the Sintonia project, developed 
by PRODESP - Data Processing Company of São Paulo. The results show the integration of project 
management processes with the Stage-Gate model developed during the project life cycle. The 
formalization of the project was defined in stages in which allowed the exploitation of economies of 
repetition and recombination to the development of new projects. This study contributes to the 
technical vision in dealing with the integration of project management processes. It was concluded 
that this system represents an attractive way, in terms of creating economic value and technological 
innovation for the organization. 
 
Keywords: Projects Management; Stage-Gate®; Integration of Processes. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A competitividade das empresas é potencializada por produtos inovadores, que integram 
grande quantidade de requisitos dos clientes. O sucesso do lançamento desses produtos torna-se 
cada vez mais dependente do alinhamento favorável entre as condições internas da organização e os 
fatores externos do mercado.  
O desafio para o desenvolvimento de produtos inovadores é garantir que os recursos 
limitados das organizações sejam aproveitados eficientemente durante todo o processo de 
desenvolvimento. Para tanto é essencial que as organizações utilizem métodos e ferramentas de 
gerenciamento de projetos com o intuito de uma melhor gestão de seus projetos.  
O problema de pesquisa é analisar: Qual a contribuição da integração dos processos de 
gerenciamento de projetos com o modelo Stage-Gate para a organização e para o projeto? 
Assim, este trabalho objetiva descrever e analisar a integração no que tange ao confronto dos 
processos de gerenciamento de projetos ao modelo do Stage-Gate® no projeto Sintonia®.  
Ressalta-se que a literatura trata destes assuntos conceitualmente, porém não são 
evidenciados relatos práticos deste alinhamento.  Assim, o modelo Stage-Gate® desenvolvido por 
Cooper (2001) foi utilizado neste trabalho para gerenciar o fluxo do processo de desenvolvimento 
de um produto inovador, desde a sua ideia até o lançamento no mercado. 
E ainda integrado com as melhores práticas recomendadas pelo Project Management 
Institute (PMI) por meio do guia de conhecimento em gerenciamento de projetos (guia PMBOK), 
com suas áreas de conhecimento como: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 
humanos, comunicação, risco e aquisições.  
Os autores integraram tecnicamente os processos de gerenciamento de projetos do Stage-
Gate e do PMI durante o ciclo de vida do projeto Sintonia. E analisaram as contribuições desta 
integração para o Projeto Sintonia e para a organização responsável pelo projeto, a PRODESP – 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo.  
A contribuição pretendida foi obter a visão técnica no que refere a integração de processos 
de gerenciamento de projetos, adaptado ao fluxo de trabalho de desenvolvimento da organização 
analisada. 
O trabalho foi estruturado em três partes. Na primeira parte apresenta uma pesquisa 
bibliográfica que caracteriza o Stage-Gate e PMI. A segunda parte trata dos desafios e fatores que 
permitiram a criação do projeto Sintonia®, um sistema inovador de gestão de serviços da 
PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo.  
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Finalmente, a terceira parte detalha a possível integração do Stage-Gate® ao projeto 
Sintonia, utilizando o framework do Project Management Institute - PMI como ferramenta para 
identificação dos processos e atividades do projeto. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
A compreensão deste trabalho necessita de alguns conceitos gerais descritos no framework 
Project Management Institute - PMI (2008), tais como: projeto, produto, ciclo de vida do projeto, 
fases, e processos. 
Projeto é uma forma de organização das atividades voltadas ao esforço temporário e 
progressivo à criação de um produto, serviço ou resultado único (PMI, 2008). O termo progressivo, 
nesse contexto, indica o desenvolvimento das atividades em etapas incrementais. O produto é o 
resultado mensurável e verificável do trabalho do projeto. É necessário tomar cuidado para 
distinguir o ciclo de vida do projeto do ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do projeto 
corresponde ao conjunto de todas as fases, desde o início até o final do projeto, assim dividido para 
oferecer um melhor controle gerencial. Não existe uma forma ideal de ciclo de vida do projeto. 
Entretanto, este trabalho proporá um controle eficaz de cada fase do ciclo, pela sua integração 
formalizada ao Stage-Gate®. 
A transição entre as diversas fases que compõem o ciclo de vida do projeto normalmente é 
definida por uma entrega de produto ou serviço. As entregas são revisadas e aprovadas para garantir 
que estejam completas e exatas antes do início da próxima fase. A aprovação de um produto 
caracteriza o término de uma fase do projeto. Esse término não autoriza o início imediato da fase 
seguinte. Há um processo formal para o encerramento de cada fase.  
O processo de encerramento é feito pela revisão das metas definidas como produto ou 
serviço a ser entregue pela fase. Essa revisão é conhecida como: saída de fase, passagem de fase ou 
ponto de término. Mas, uma fase poderá ser encerrada sem que outra se inicie; quando o projeto 
termina ou quando uma decisão de negócio considerar que o risco da sua continuação é muito 
grande. 
As fases geralmente são seqüenciais, entretanto poderá haver uma sobreposição de fases. Em 
projetos complexos, as fases poderão ser divididas em subfases. 
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Processo é o conjunto de atividades realizadas a fim de se obter um resultado, um produto 
ou um serviço (PMI, 2008).  
O conceito do ciclo PDCA (planejar-fazer-verificar-agir), definido por Shewhart e 
modificado por Deming
1
, foi utilizado para descrever a interação entre os processos gerenciais do 
projeto.  
Novamente é necessário tomar cuidado para distinguir os processos orientados ao produto 
dos processos gerenciais do projeto: 
 
1) Processos orientados ao produto: Especificam e criam o produto do projeto. 
2) Processos gerenciais do projeto: São agrupados em cinco tipos. 
 
a) Grupo de processos de iniciação: Define e autoriza o projeto ou uma fase do projeto. 
b) Grupo de processos de planejamento: Define e refina os objetivos. Planeja as atividades 
necessárias para atingir esses objetivos dentro do escopo do projeto. Corresponde ao 
componente “planejar” do ciclo PDCA; 
c) Grupo de processos de execução: Integra os recursos para executar o plano de 
gerenciamento do projeto. Corresponde ao componente “fazer” do ciclo PDCA; 
d) Grupo de processos de monitoramento e controle: Controla a execução do plano de 
gerenciamento do projeto e toma ações corretivas, quando necessário. Corresponde aos 
componentes “verificar” e “agir” do ciclo PDCA; 
e) Grupo de processos de encerramento: Formaliza a aceitação do produto ou serviço e 
conduz o projeto a um encerramento ordenado. 
 
Os grupos de processos não são eventos únicos. São atividades sobrepostas que ocorrem 
durante todo o projeto. Eles interagem dentro de uma fase, mas também podem atravessar várias 
fases do projeto. Os grupos de processos gerenciais repetem-se dentro das fases do ciclo de vida do 
projeto. 
Arquitetura é a estrutura mestra utilizada pelas iterações do projeto. É uma visão global, que 
reforça as características mais importantes e deixa de lado os detalhes do projeto (JACOBSON, et 
al., 1999). 
                                                          
1 ASQ Handbook, páginas 13 e 14, American Society for Quality, 1999. 
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O critério “importante” torna-se subjetivo, então os processos vêm em auxílio do gerente de 
projeto para guiá-lo em direção aos reais objetivos do projeto.  
A relação entre os requisitos e arquitetura estabelece-se quando o gerente de projeto cria 
uma visão geral e abrangente do sistema que pretende retratar. Em seguida o gerente trabalhará com 
um subconjunto de requisitos que representará as funções básicas atendidas pelo projeto.  
A arquitetura será detalhada ao longo do processo de desenvolvimento do projeto. Os 
requisitos se tornarão mais detalhados e sofisticados. O processo de amadurecimento dos requisitos 
continuará até que a arquitetura esteja estável. Muitas vezes, torna-se necessário dividir os projetos 
complexos em mini-projetos. Cada um dos mini-projetos representa uma iteração, que obtém como 
resultado um incremento. O incremento é o crescimento do produto ao longo do projeto. Os 
incrementos não são necessariamente seqüenciais.  
A iteração é uma seqüência distinta de atividades, tendo por resultado um produto ou um 
serviço. A duração da iteração varia de acordo com o objetivo a que atende. 
As iterações necessitam de controles para se tornarem mais eficientes. Elas são os passos 
executados num fluxo de trabalho.  
Em toda iteração o gerente de projeto identifica e especifica os requisitos mais relevantes e 
cria um componente da arquitetura. Em seguida, verifica se o componente satisfaz ao seu requisito e 
o implementa. Assim, o trabalho de desenvolvimento do projeto prosseguirá à próxima iteração, até 
o final do projeto.  
Quando a iteração não atinge os seus objetivos, o gerente de projeto irá reavaliar os seus 
procedimentos e buscará uma nova estratégia à sua execução. 
Os participantes do projeto deverão executar as iterações num ordenamento lógico, para 
aumentar a eficiência e diminuir os custos do projeto. O projeto terá mais chances de ser bem-
sucedido quanto menor for o desvio deste curso (JACOBSON, et al., 1999). Os benefícios no 
controle do processo iterativo são a redução dos riscos de despesas não previstas, redução dos 
atrasos do projeto e conseqüente aumento na eficiência do projeto. 
Os ajustes no projeto são executados pelo refinamento das sucessivas iterações. Para fazer 
frente a tais princípios, faz-se necessário um processo multidisciplinar que leve em consideração: 
ciclos, fases, fluxos de trabalho, mitigação de riscos, controle de qualidade e gerenciamento de 
projeto. 
O Stage-Gate adquiriu popularidade como processo multidisciplinar voltado à tomada de 
decisão nos projetos de lançamento de novos produtos.  Porém, simultaneamente a essa 
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popularidade, surgiram alguns erros conceituais e muitos desafios. Os erros conceituais definem o 
Stage-Gate como um processo linear ou como um sistema rígido. Os desafios incluem aspectos de 
governança e burocratização dos processos.  
O Stage-Gate é um fluxo de processos para gerenciar projetos de lançamento de novos 
produtos, desde a concepção até a implementação no mercado (COOPER, 2008). É composto por 
05 estágios e 05 Gates de decisão à continuidade ou encerramento dos projetos. A equipe 
responsável pelo projeto analisa e integra os dados em cada Stage, após a passagem pelos Gates. 
Baseia-se nas melhores práticas de mercado e permite a execução simultânea das atividades. É 
perfeitamente aderente aos processos de lançamento de produtos inovadores (COOPER, 2008). 
Aprimora a integridade dos dados pelo fluxo das atividades entre os Gates do processo. Adapta-se 
as mudanças de condições dos projetos e as instabilidades das informações.  
As regras de governança corporativa são fundamentais para o sucesso da implantação do 
Stage-Gate. As responsabilidades pelas decisões devem ser claramente atribuídas nos Gates. Os 
responsáveis devem pertencer a equipes multifuncionais, com alto nível técnico e administrativo.  
O Stage (estágio) é composto por requisitos, atividades e melhores práticas. São 
multifuncionais e agrupam várias atividades de diversas áreas da organização. Há pontos de decisão 
de continuidade ou encerramento entre cada Stage, a fim de reduzir os riscos do projeto. O fluxo do 
processo é incremental. O custo é crescente a cada novo estágio e as incertezas são decrescentes.  
Embora sua estrutura pareça linear, algumas atividades são realizadas seqüencialmente, 
outras em paralelo e outras ainda são executadas simultaneamente entre diferentes estágios.  
Os Gates são pontos de controle de qualidade, onde é possível a tomada de decisão para 
continuidade ou encerramento do projeto. Assim, a decisão baseia-se em informações mais precisas 
do que a intuição, utilizada em processos informais. Os Gates são constituídos por:  
entregáveis: resultado de uma análise integrada. É a fonte para a tomada de decisão da 
continuidade ou encerramento do projeto; critérios: os prós e contras da decisão de continuidade ou 
encerramento do projeto; e saída: decisão de continuidade, encerramento, espera ou reciclagem do 
projeto. 
O processo de desenvolvimento do novo produto no Stage-Gate segue uma seqüência lógica 
composta pela Geração da Idéia (Discovery), acrescida por cinco estágios: estágio 01: definição do 
escopo (Scoping); estágio 02: construção do modelo de negócios (Build Business Case); estágio 03: 
desenvolvimento (Development); estágio 04: validação e testes (Testing & Validation); e estágio 05: 
lançamento do produto no mercado (Launch). 
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3 METODOLOGIA 
 
A presente pesquisa foi desenvolvida com o intuito de analisar a integração de duas 
ferramentas de gerenciamento de projetos: os processos de gerenciamento de projetos do PMI 
(2008) e o modelo Stage-Gate (2001), visando entender os impactos no projeto e na organização. 
Para tanto o case para o relato técnico escolhido foi o projeto Sintonia® desenvolvido pela 
PRODESP - Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo para o cliente 
Poupatempo.  
É uma pesquisa eminentemente qualitativa do tipo descritiva. É um relato de caso que 
utilizou da metodologia de estudo de caso único, por se tratar de investigação empírica que analisa 
um “fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 
entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (Yin, 1993, p. 32). 
O objeto de estudo foi o projeto que criou o sistema Sintonia® para gerir a duração dos 
atendimentos presenciais e estabelecer indicadores comuns de qualidade e produtividade entre todos 
os postos de atendimento do Poupatempo.  
Eisenhardt (1989) apresenta que os pesquisadores em geral combinam múltiplas técnicas de 
coleta de dados para construir uma teoria. É possível utilizar diferentes métodos de coleta de dados, 
entre eles a pesquisa em arquivos, entrevistas, questionários e observações. Yin (2005) cita seis 
fontes distintas de evidências: documentos, registros em arquivo, entrevista, observação indireta, 
observação participante e artefatos físicos. 
A fonte de dados deste estudo utilizou a coleta de dados secundários por meio de 
documentações internas da organização e do projeto, disponibilizados para os pesquisadores. Foram 
realizadas coletas de dados primários através de entrevistas diretivas com os executivos da 
PRODESP, responsável pelo desenvolvimento de novos produtos. Além dos dados coletados pela 
observação participativa de um dos autores do estudo. Desta forma, tem-se na triangulação dos 
dados um fundamento lógico para se utilizar várias fontes de evidências (Yin, 2001). 
Utilizou-se um roteiro de pesquisa estruturado, para levantamento de dados dividido em 3 
partes: (i) características gerais da empresa; (ii) características do projeto; (iii) informações sobre 
aspectos de integração do processos de gerenciamento com o modelo Stage-Gate durante o ciclo de 
vida do projeto. Neste último item dois conjuntos de informações foram almejados: o primeiro, 
referente a verificação da utilização formal dos processos de gerenciamento de projetos, o segundo 
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sobre o que propiciou para a organização tal integração dos processos de gerenciamento de projetos 
com o modelo Stage-Gate.   
 
 
4 RELATO DO CASO 
 
Nesta seção pretende-se apresentar o caso, objeto deste estudo, considerando-se inicialmente 
sua contextualização das organizações envolvidas e do projeto selecionado. Em seguida mostrar a 
formalização dos processos de integração do Stage-Gate ao projeto Sintonia utilizando o 
framework do Project Management Institute - PMI. E posteriormente apresentação dos resultados 
desta integração para a organização. 
 
4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES: PRODESP 
E POUPATEMPO 
 
A PRODESP foi criada em 24 de julho de 1969. Sua história se confunde com o uso da 
informática no Estado de São Paulo. É uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de 
Gestão Pública do Governo do Estado de São Paulo. Possui cerca de 1.800 funcionários. Seu 
faturamento em 2009 foi R$ 477.880.000,00. Sua missão é compreender as necessidades de 
informação e comunicação dos seus clientes, proporcionando soluções inovadoras que contribuam 
para a eficiência e a qualidade das ações do setor público. 
O Data Center e a Central de Atendimento da PRODESP possuem as certificações ISO 
9001:2000, ISO 27001 e ISO 20000.  Os objetivos do seu Escritório de Projetos são o 
desenvolvimento de práticas de gerenciamento de projetos e o apoio ao planejamento das atividades 
(PRODESP, 2010). 
Os postos Poupatempo concentram diversos órgãos e empresas prestadoras de serviços 
públicos. Disponibilizam à população mais de 400 serviços, dos quais os mais utilizados são: 
emissão de RG, Atestado de Antecedentes Criminais, Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de 
Habilitação. A maior parte dos serviços do Poupatempo é prestada por meio de atendimentos 
presenciais (Poupatempo, 2010).  
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4.2 PROJETO SINTONIA: DESENVOLVIDO PARA O POUPATEMPO 
 
A PRODESP criou o sistema Sintonia® para gerir a duração desses atendimentos 
presenciais e estabelecer indicadores comuns de qualidade e produtividade entre todos os postos de 
atendimento do Poupatempo.  
O projeto Sintonia® oferece indicadores qualitativos e quantitativos dos atendimentos 
presenciais e da pesquisa de satisfação a eles associados. Monitora os tempos médios da execução 
dos atendimentos realizados nos postos Poupatempo e gera a pesquisa de satisfação ao final de cada 
atendimento. Exibe indicadores de desempenho, imediatamente após a realização dos serviços, 
baseados nos padrões definidos pelos gestores. Emite alertas quando são identificadas situações fora 
do padrão, como o desvio no tempo médio previsto para a execução do serviço ou baixos índices de 
satisfação das pesquisas.  
O gestor recebe a notificação na tela do computador e pode corrigi-la imediatamente. As 
soluções encontradas para os rompimentos dos tempos médios de atendimento, e baixos índices de 
satisfação, são gravadas numa Base de Conhecimento, para resolução de futuras ocorrências.     
As pessoas são convidadas pelo atendente a opinar sobre a qualidade do atendimento 
recebido por meio de um teclado especial, com as opções: "ótimo", "bom", "regular" e "ruim". 
Participam da pesquisa voluntariamente e o atendente não tem acesso à avaliação recebida.  
Tal projeto é o resultado da integração entre software, hardware e serviços. A PRODESP 
passou a negociá-lo num pacote de serviços diferenciados, baseado na sessão de direito do uso do 
software. O pacote contém: suporte, treinamento, ativação e administração.  
O projeto Sintonia conquistou o prêmio TI & Governo, na categoria e-Administração, em 
dezembro de 2009.  
 
 
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
A integração do Stage-Gate ao projeto Sintonia utilizando o PMI iniciou com a divisão do 
fluxo do processo de lançamento do projeto Sintonia em cinco estágios. Cada um deles foi 
subdividido em uma ou mais iterações. 
O gerente de projeto do Sintonia subdividiu cada um desses cinco estágios em iterações. 
Todo estágio terminou num marco. Coube ao gerente de projeto identificar o marco ao final de cada 
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estágio. A formalização deste marco serviu ao gerente como um ponto de decisão crucial do 
projeto. A decisão consistiu no prosseguimento do projeto, e a execução do próximo estágio, ou no 
ajuste das iterações do estágio reprovado. O marco auxiliou no monitoramento do progresso das 
atividades do projeto e criou uma base de conhecimento utilizada nos demais projetos: Sintonia GR, 
Sintonia Verde e Sintonia GE. 
O término de cada iteração resultou numa entrega do projeto. A entrega representou a soma 
dos pacotes de trabalho do estágio. O pacote de trabalho é o conjunto de atividades, cujo resultado 
atenda aos requisitos da iteração.  
A contribuição deste relato técnico é apresentar a formalização da integração dos processos 
gerenciais de projetos do PMI ao modelo do Stage-Gate desenvolvido pelo projeto Sintonia durante 
o seu ciclo de vida. Para tanto foi subdivido em processos associados a cada estágio. E a extensão 
do ciclo de vida dos processos gerenciais foi realizada em quatro fases: Fase 1 -criação do quadro 
dos processos gerenciais de projetos do PMI integrados aos estágios do Stage-Gate; Fase 2 - criação 
da árvore a partir do quadro dos processos gerenciais de projetos do PMI integrados aos estágios do 
Stage-Gate; Fase 3 - criação dos entregáveis, pacotes de trabalho, atividades e módulos de 
arquitetura do projeto Sintonia associados aos processos do PMI em cada estágio do Stage-Gate; e 
Fase 4 - recombinação, repetição e criação de novos módulos de arquitetura a partir de 
modificações realizadas em módulos pré-existentes. 
 
5.1 FASE 1 - CRIAÇÃO DO QUADRO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DE PROJETOS 
DO PMI INTEGRADOS AOS ESTÁGIOS DO STAGE-GATE 
 
Os 42 processos do PMI foram associados as suas respectivas áreas de conhecimento e 
demarcados ao estágio correspondente do modelo Stage-Gate. Conforme ilustrado pelo Quadro 1. 
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Quadro 1 - Quadro síntese da integração entre os processos do PMI e os estágios do Stage-Gate.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
Os critérios utilizados à seleção do projeto em cada estágio com o intuito de atingir a 
pontuação mínima definida para o estágio. O peso do estágio corresponde à quantidade mínima de 
áreas de conhecimento contempladas em cada estágio, de acordo com a estratégia da PRODESP. E 
a pontuação mínima exigida em cada estágio corresponde a quantidade mínima de áreas de 
conhecimento contemplada no estágio, multiplicada pelo peso do estágio.  
A pontuação para o projeto Sintonia foi representada no Quadro 2:  
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Quadro 2 - Pontuação do projeto Sintonia na proposta de integração entre os processos do PMI e os estágios 
do modelo Stage-Gate.  
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
 
Dessa forma, a título de exemplo, tomaremos dois processos do PMI: desenvolver o termo 
de abertura do projeto, cuja área de conhecimento corresponde a Integração do gerenciamento de 
projetos; e identificar as partes interessadas do projeto, cuja área de conhecimento corresponde ao 
gerenciamento das Comunicações do projeto. 
No quadro 1, ambos os processos foram associados as suas respectivas áreas de 
conhecimento e agrupados sob Definição do Escopo que corresponde ao primeiro estágio do 
modelo Stage-Gate. Assim, todos os demais processos foram integrados as suas áreas de 
conhecimento e a cada um dos cinco estágios do modelo Stage-Gate. 
A primeira coluna do quadro de integração apresenta as nove áreas de conhecimento 
descritas no framework do PMI: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos 
Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. As duas primeiras linhas do quadro apresentam o 
enunciado e os cinco estágios do Stage-Gate: Definição do Escopo, Business Case, 
Desenvolvimento, Validação/Teste e Lançamento. A terceira linha do quadro apresenta os cinco 
grupos de processos gerenciais de projetos do PMI: Grupo de iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento & controle e encerramento. 
Os cinco grupos de processos gerenciais foram reagrupados logo abaixo de cada um dos 
cinco estágios do Stage-Gate. 
A integração dos processos gerenciais que compõem o framework do PMI aos estágios do 
Stage-Gate foi realizada ao reagruparmos os processos dentro dos estágios. 
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Os cinco fluxos de trabalho da PRODESP baseiam-se no processo unificado (JACOBSON, 
et al., 1999): Testes, Requisitos, Análise, Desenvolvimento e Implementação. Eles permeiam todos 
os estágios do projeto e são subdivididos em iterações ou mini-projetos.  
Foram criados quatro focos de visão distintos, um para cada estágio
2
 do Stage-Gate: foco de 
visão de definição do escopo; foco de visão de business case; foco de visão de desenvolvimento & 
validação e teste; e o foco de visão de lançamento. 
No estágio com foco de visão de definição do escopo, identificamos os processos que 
respondem as questões essenciais do estágio de Definição do Escopo: a quem o projeto atenderá? 
Qual a abrangência do projeto? Como será a arquitetura do projeto? Qual o plano de projeto e o seu 
custo? 
Assim, dois processos de iniciação do PMI foram integrados ao foco de visão de Definição 
do Escopo.  
No estágio com foco de visão de business case, identificamos os processos que respondem a 
questão essencial do estágio de Business Case: Os riscos estão suficientemente controlados a fim de 
cumprir as condições contratuais do projeto e atendem as necessidades de negócio da PRODESP? 
Portanto vinte processos de planejamento do PMI foram integrados ao foco de visão de 
Business Case. 
No foco de visão de desenvolvimento & validação e teste, identificamos os processos que 
respondem a questão essencial dos estágios de Desenvolvimento & Validação e Teste: o produto ou 
o serviço atende aos requisitos do projeto? 
Para tanto, oito processos de execução e dez processos de monitoramento e controle do PMI 
foram integrados ao foco de visão de Desenvolvimento & Validação e Teste. 
No foco de visão de lançamento, identificamos os processos que encerram o projeto no 
estágio de lançamento. 
Assim, dois processos de encerramento do PMI foram integrados ao foco de visão de 
Lançamento. 
 
 
                                                          
2 Os estágios Desenvolvimento & Validação e Testes foram considerados como um único estágio no fluxo de trabalho da PRODESP, 
pois suas atividades são interdependentes.  
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5.2 FASE 2 - CRIAÇÃO DA ÁRVORE A PARTIR DO QUADRO DOS PROCESSOS 
GERENCIAIS DE PROJETOS DO PMI INTEGRADOS AOS ESTÁGIOS DO STAGE-
GATE 
 
A fase seguinte a criação do quadro de integração foi a sua transposição à árvore de 
processos, apresentada na Figura 1. 
 
Figura 1- Árvore de processos gerenciais do PMI integrados aos estágios do Stage-Gate. 
 
A0 P0:Projetar
P1:Escopo P5:Lançamento
P1.1:
Desenvolver
 o Termo de
Abertura do
Projeto
P1.2:
Identificar
as Partes
Interessadas
P2.1:
Desenvolver
o Plano de
Gerenciamento
 do Projeto
P2.2:Coletar
Requisitos
P2.3:Definir
Escopo
P2.4:Criar a
Estrutura
Analítica do
Projeto - EAP
P2.5:Definir
Atividades
P2.6:Sequenciar
Atividades
P2.7:Estimar
Recursos da
Atividade
P2.8:Estimar
Duração da
Atividade
P2.9:Desenvolver
Cronograma
P2.10:Estimar
Custos
P2.11:
Determinar
Orçarmento
P2.12:Planejar
Qualidade
P2.13:Planejar o Plano
de Recursos Humanos
P2.14:Planejar
Comunicações
P2.15:Planejar
Gerenciamento
de Riscos
P2.16:Identificar
Riscos
P2.17:Análise
Qualitativa de
Riscos
P2.18:Análise
Quantitativa de
Riscos
P2.19:Planejar
Respostas a
Riscos
P2.20:Planejar
Aquisições
P2:Business CaseA1
P3.1:Orientar
e Gerenciar a
Execução do
Projeto
P3.2:Realizar
a Garantia da
Qualidade
P3.3:Contratar
ou Mobilizar a
Equipe do
Projeto
P3.4:Desenvolver
a Equipe do
Projeto
P3.6:Distribuir
as Informações
P3.7:Gerenciar
Expectativas
da Parte
Interessada
P3.8:Conduzir
Aquisições
P3:Desenvolvimento
P4.1:
Monitorar e
Controlar o
Trabalho
do Projeto
P4.2:Controle
Integrado de
Mudanças
P4.3:Verificar
Escopo
P4.4:Controlar
Escopo
P4.5:Controlar
Cronograma
P4.6:Controlar
Custos
P4.7:Realizar
o Controle da
Qualidade
P4.8:Reportar
Desempenho
P4.9:Monitorar e
Controlar Riscos
P4.10:
Administrar
Contratos
P4:Validação
e Teste
P5.1:
Encerrar
 o Projeto
ou Fase
P5.2:
Encerrar
Contratos
P3.5:Gerenciar
a Equipe do
Projeto
 
 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
Foram necessários dois subníveis (A0 e A1) para a representação dos 42 processos. A árvore 
contém os processos das nove áreas de conhecimento descritas no framework do PMI: integração, 
escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições.  
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5.3 FASE 3 - CRIAÇÃO DOS ENTREGÁVEIS, PACOTES DE TRABALHO, ATIVIDADES 
E MÓDULOS DE ARQUITETURA DO PROJETO SINTONIA ASSOCIADAS AOS 
PROCESSOS DO PMI EM CADA ESTÁGIO DO STAGE-GATE 
 
5.3.1 ESTÁGIO DE DEFINIÇÃO DO ESCOPO 
 
Durante a transposição da árvore de processos, fizemos a correspondência com as entradas e 
as saídas dos processos de iniciação indicadas no PMI.  
A PRODESP segue as melhores práticas sugeridas no framework do PMI, adaptadas de 
acordo com a sua conveniência. Portanto, os entregáveis resultantes da integração dos processos 
gerenciais de iniciação do PMI ao estágio de Definição do Escopo do Stage-Gate foram 
consolidados em pacotes de trabalho e finalmente associados às atividades do projeto Sintonia.  
Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de iniciação do PMI ao 
estágio de Definição do Escopo do Stage-Gate são: Termo de Abertura do Projeto e Estratégia de 
Gerenciamento da Parte Interessada. 
O pacote de trabalho resultante da consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais de 
iniciação do PMI integrados ao estágio de Definição do Escopo do Stage-Gate: Abertura do Projeto. 
As atividades associadas ao pacote de trabalho resultante da consolidação dos entregáveis 
dos processos gerenciais de iniciação do PMI integrados ao estágio de Definição do Escopo do 
Stage-Gate são: Estudo de Viabilidade do Negócio; Análise de Dimensionamento; e Assinatura do 
Termo de Abertura do Projeto. 
O módulo de arquitetura do projeto Sintonia fruto das iterações resultantes da consolidação 
dos processos gerenciais de iniciação do PMI integrados ao estágio de Definição do Escopo do 
Stage-Gate. Conforme apresentado no Quadro 3: 
 
 
MÓDULO 
 
TIPO DESCRIÇÃO 
Documento de Visão Documento 
 
Define as características e necessidades gerais do projeto 
Sintonia que levaram a área de negócio da PRODESP a 
solicitá-lo. Essas necessidades fundamentam o entendimento 
das partes interessadas no projeto. 
 
 
Quadro 3 - Módulo de arquitetura do projeto Sintonia integrado ao estágio de Definição do Escopo. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
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5.3.2 ESTÁGIO DE BUSINESS CASE 
 
Durante a transposição da árvore de processos, fizemos a correspondência com as entradas e 
as saídas dos processos de planejamento indicadas no PMI.  
Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de planejamento do PMI 
ao estágio de Business Case do Stage-Gate foram consolidados em pacotes de trabalho e finalmente 
associados às atividades do projeto Sintonia®. Conforme ilustrado pelo quadro 4. 
 
 
Quadro 4 - Integração dos processos gerenciais de planejamento do PMI ao estágio de Business Case do 
Stage-Gate. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
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Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de planejamento do PMI 
ao estágio de Business Case do Stage-Gate são: Plano de Gerenciamento do Projeto; Plano de 
Gerenciamento do Escopo do Projeto; Mudanças Solicitadas; Declaração do Escopo do Projeto; 
Estrutura Analítica do Projeto (EAP); Dicionário da EAP; Linha de Base do Escopo; Lista de 
Atividades; Atributos das Atividades; Lista de Marcos; Diagrama de Rede de Cronograma do 
Projeto; Estrutura Analítica dos Recursos; Recursos Necessários para as Atividades; Estimativa de 
Duração da Atividade; Cronograma do Projeto; Dados do Modelo de Cronograma; Linha de Base 
do Cronograma; Estimativa de Custos da Atividade; Detalhes de Suporte à Estimativa de Custos da 
Atividade; Linha de Base dos Custos; Necessidades de Financiamento do Projeto; Plano de 
Gerenciamento da Qualidade; Métricas da Qualidade; Listas de Verificação da Qualidade; Linha de 
Base da Qualidade; Plano de Melhorias no Processo; Funções e responsabilidades; Organograma do 
Projeto; Plano de Gerenciamento do Pessoal; Plano de Gerenciamento das Comunicações; Plano de 
Gerenciamento de Riscos; Registro de Riscos; Acordos Contratuais Relacionados a Riscos; 
Decisões de Fazer ou Comprar; Declaração do Trabalho do Contrato; Plano de Gerenciamento de 
Aquisições; Documentos de Aquisição; e Critérios de Avaliação.   
Os pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais 
de planejamento do PMI integrados ao estágio de Business Case do Stage-Gate são: Plano do 
Projeto; Cronograma de Atividades; Cronograma de Custos; Estrutura Analítica do Projeto; 
Controle da Qualidade; GAP Análise; e Contrato com Fornecedor. 
As atividades associadas aos pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis 
dos processos gerenciais de planejamento do PMI integrados ao estágio de Business Case do Stage-
Gate são: Reunião com Escritório de Projetos; Reunião com Tecnologia; Reunião com Cliente; 
Elaborar Plano do Projeto; Planejar Seqüência das Atividades; Reunião com Fornecedor; Elaborar 
Cronograma; Elaborar Relatório de Custos; Identificar as métricas de Qualidade; Criar instrumentos 
para avaliar qualidade; Implantar Controle de Qualidade; Elaborar Proposta; Identificar Melhor 
Proposta; Contratar Fornecedor; e Implantar Controle do Fornecedor.  
Os módulos de arquitetura do projeto Sintonia frutos das iterações resultantes da 
consolidação dos processos gerenciais de planejamento do PMI integrados ao estágio de Business 
Case do Stage-Gate. Conforme apresentado no Quadro 5: 
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MÓDULO 
 
TIPO DESCRIÇÃO 
Lista de Requisitos Documento 
 
Especifica e define as funcionalidades do projeto Sintonia. 
Especificação dos Casos de 
Uso 
Documento 
 
Identifica os casos de uso e os atores do sistema, bem como as 
suas interações.   
 
 
Quadro 5 - Módulo de arquitetura do projeto Sintonia integrado ao estágio de Business Case. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
 
5.3.3 ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO & VALIDAÇÃO E TESTE 
 
Durante a transposição da árvore de processos, fizemos a correspondência com as entradas e 
as saídas dos processos de execução, monitoramento e controle indicadas no PMI.  
Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de execução, 
monitoramento e controle do PMI aos estágios de Desenvolvimento & Validação e Teste do Stage-
Gate foram consolidados em pacotes de trabalho e finalmente associados às atividades do projeto 
Sintonia. Conforme ilustrado pelo Quadro 6. 
 
 
  
 A Integração do Gerenciamento de Projetos com a Proposta de Stage-
Gate: O Relato do Caso Projeto Sintonia 
 
 
Revista de Gestão e Projetos - GeP, São Paulo, v. 2, n. 2, p 184-213, jul./dez. 2011. 
 
203 
 
 
 
Quadro 6 - Integração dos processos gerenciais de execução, monitoramento e controle do PMI aos estágios 
de Desenvolvimento & Validação e Teste do Stage-Gate. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
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Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de execução, 
monitoramento e controle do PMI aos estágios de Desenvolvimento & Validação e Teste do Stage-
Gate são: Entregas; Mudanças Solicitadas; Solicitações de Mudança Implementadas; Ações 
Corretivas Implementadas; Ações Preventivas Implementadas; Reparo de Defeito Implementado; 
Informações Sobre o Desempenho do Trabalho; Ações Corretivas Recomendadas; Designação de 
Pessoal para o Projeto; Disponibilidade de Recursos; Avaliação do Desempenho da Equipe; Lista 
de Fornecedores Qualificados; Pacote de Documentos de Aquisição; Propostas; Fornecedores 
Selecionados; Contrato; Plano de Gerenciamento de Contratos; Disponibilidade de Recursos; Plano 
de Gerenciamento de Aquisições; Ações Preventivas Recomendadas; Previsões; Reparo de Defeito 
Recomendado; Solicitações de Mudança Aprovadas; Ações Corretivas Aprovadas; Ações 
Preventivas Aprovadas; Reparo de Defeito Aprovado; Reparo de Defeito Validado; Entregas 
Aceitas; Medições de Desempenho; Previsão de Término; Medições de Controle de Qualidade; 
Relatório de Desempenho; Problemas Resolvidos; Documentação do Contrato; Plano de 
Gerenciamento de Aquisições; e Plano de Gerenciamento de Contratos. 
Os pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais 
de execução, monitoramento e controle do PMI integrados aos estágios de Desenvolvimento & 
Validação e Teste do Stage-Gate são: Controle da Qualidade; GAP Análise; e Contrato com 
Fornecedor. 
As atividades associadas aos pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis 
dos processos gerenciais de execução, monitoramento e controle do PMI integrados aos estágios de 
Desenvolvimento & Validação e Teste do Stage-Gate são: Identificar as métricas de Qualidade; 
Criar instrumentos para avaliar qualidade; Implantar Controle de Qualidade; Elaborar Proposta; 
Reunião com Fornecedores; Identificar Melhor Proposta; Contratar Fornecedor; e Implantar 
Controle do Fornecedor. 
Os módulos de arquitetura do projeto Sintonia frutos das iterações resultantes da 
consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais de execução, monitoramento e controle do 
PMI integrados aos estágios de Desenvolvimento & Validação e Teste do Stage-Gate. Conforme 
apresentado no Quadro 7: 
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MÓDULO 
 
TIPO DESCRIÇÃO 
Modelo Conceitual de 
Dados 
Documento 
 
Especifica os módulos e as dependências que compõem a 
estrutura de distribuição do projeto Sintonia. 
 
Manual do Usuário Documento 
 
Especifica os procedimentos operacionais do projeto 
Sintonia aos usuários do sistema. 
 
Interface Web Gestor Sistema de software 
 
Permite a visão integrada da distribuição física dos 
computadores dos atendentes em cada órgão prestador de 
serviços. Oferece a visão quantitativa dos atendimentos 
realizados, como: tempo de atendimento, tempo ocioso das 
estações de trabalho e inventário de software e hardware 
das máquinas utilizadas no atendimento. Também oferece 
a visão qualitativa dos atendimentos realizados, como: 
pesquisa de satisfação do atendimento em tempo real. 
 
Framework de Tela 
Subsistema do 
Interface 
Web Gestor 
 
Interface gráfico acessado pelo gestor para apresentação de 
gráficos estatísticos. 
 
API Acesso 
Subsistema do 
Interface 
Web Gestor 
 
Fornece a relação de conexões para acesso às diferentes 
funções do sistema. 
 
Gerenciador 
Subsistema do 
Interface 
Web Gestor 
 
Estabelece e gerencia a conexão entre o aplicativo e a base 
de dados.   
 
Interface Cliente 
Sistema de 
software 
 
Instalado no computador do atendente. Responsável pela 
coleta das informações estatísticas de quantidade e tempo 
dos atendimentos. As informações são enviadas a cada 
quinze segundos para os servidores hospedados no Data 
Center da PRODESP. Os servidores processam as 
informações e as apresentam na Interface Web Gestor. 
 
Atendente 
Subsistema do 
Interface 
Cliente 
 
Coleta o tempo dos atendimentos, a pesquisa de satisfação 
e os serviços prestados.  
 
Administrador 
 
Subsistema do 
Interface 
Cliente 
 
 
 
Efetua as parametrizações no sistema do projeto Sintonia. 
Lógica de Negócio 
Sistema de 
software 
 
Camada intermediária entre o aplicativo disponível aos 
usuários e a base de dados que armazena as informações 
do sistema. 
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Server Agent 
Subsistema do Lógica 
de Negócio 
 
Implementa a lógica de negócio do módulo Interface Web 
Gestor e atualiza a base de dados. 
 
Negócio Cliente 
Subsistema do Lógica 
de Negócio 
 
Implementa a lógica de negócio do módulo Interface 
Cliente e atualiza a base de dados. 
 
Base de Dados 
Sistema de 
software 
 
Armazena as informações do sistema do projeto Sintonia. 
Teclado fixo de pesquisa de 
satisfação 
Sistema de 
hardware 
 
O atendente solicita a pessoa que avalie o atendimento, 
que responde ao teclar: Ótimo, Bom, Regular e Ruim. O 
teclado de pesquisa de satisfação foi instalado no 
computador do atendente. Responsável pela coleta das 
informações estatísticas da qualidade dos atendimentos, 
enviadas a cada quinze segundos aos servidores 
hospedados no Data Center da PRODESP. Os servidores 
processam as informações e as apresentam no Interface 
Web Gestor. As opções do teclado de pesquisa de 
satisfação são escritas e ilustradas com cores e ícones.  
 
 
Quadro 7 - Módulo de arquitetura do projeto Sintonia integrado ao estágio de Desenvolvimento & 
Validação e Teste. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
A arquitetura do projeto Sintonia foi projetada suficientemente flexível para que qualquer 
módulo fosse desacoplado, recombinado e acoplado novamente a fim de criar novas 
funcionalidades que atendessem às necessidades específicas de outros serviços. Conforme 
apresentado na Figura 2. 
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                    Figura 2 - Módulos que compõem a arquitetura do projeto Sintonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
5.3.4 ESTÁGIO DE LANÇAMENTO 
 
Durante a transposição da árvore de processos, fizemos a correspondência com as entradas e 
as saídas dos processos de encerramento indicadas no PMI.  
Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de encerramento do PMI 
ao estágio de Lançamento do Stage-Gate foram consolidados em pacotes de trabalho e finalmente 
associados às atividades do projeto Sintonia. Conforme ilustrado pelo Quadro 8. 
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Quadro 8 - Integração dos processos gerenciais de encerramento do PMI ao estágio de Lançamento do 
Stage-Gate. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
Os entregáveis resultantes da integração dos processos gerenciais de encerramento do PMI 
ao estágio de Lançamento do Stage-Gate são: Procedimento de Encerramento Administrativo; 
Procedimento de Encerramento de Contratos; Produto, Serviço ou Resultado Final; e Contratos 
Encerrados. 
Os pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais 
de encerramento do PMI integrados ao estágio de Lançamento do Stage-Gate são: Encerramento; e 
Contrato com Fornecedor. 
As atividades associadas aos pacotes de trabalho resultantes da consolidação dos entregáveis 
dos processos gerenciais de encerramento do PMI integrados ao estágio de Lançamento do Stage-
Gate são: Termo de Aceite do Cliente; Encerrar Projeto; Reunião de Lições Aprendidas; e Encerrar 
Contrato com Fornecedores. 
Os módulos de arquitetura do projeto Sintonia frutos das iterações resultantes da 
consolidação dos entregáveis dos processos gerenciais de encerramento do PMI integrados ao 
estágio de Lançamento do Stage-Gate, apresentado no Quadro 9: 
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MÓDULO 
 
TIPO DESCRIÇÃO 
Licença de Uso Serviço 
 
Mensalidade paga pelo cliente da PRODESP para utilizar o 
projeto Sintonia durante a vigência do contrato. 
 
Ativação Serviço 
 
Única parcela paga no ato da ativação do sistema no cliente. 
 
Suporte & Administração Serviço 
 
Suporte e administração técnica especializada oferecidos pela 
PRODESP aos clientes, durante a vigência do contrato. 
 
Treinamento Serviço 
 
Treinamento dos usuários do sistema. 
 
Quadro 9 - Módulo de arquitetura do projeto Sintonia integrado ao estágio de Lançamento. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2011). 
 
5.4 FASE 4 - RECOMBINAÇÃO, REPETIÇÃO E CRIAÇÃO DE NOVOS PACOTES DE 
TRABALHO A PARTIR DE MODIFICAÇÕES REALIZADAS EM PACOTES PRÉ-
EXISTENTES 
    
O projeto Sintonia GR foi o primeiro produto gerado a partir das solicitações de melhoria do 
projeto Sintonia. A experiência da criação inicial favoreceu os aperfeiçoamentos subseqüentes e o 
crescimento do conhecimento especializado formal, armazenado ao longo do seu ciclo de vida. 
Dessa forma, o conhecimento incorporado foi utilizado na aprendizagem pelo uso. 
O projeto Sintonia Verde foi o segundo produto gerado a partir das solicitações de melhoria 
do projeto Sintonia. As experiências anteriores favoreceram o conhecimento incorporado.  
O projeto Sintonia GE foi o terceiro, e último, produto gerado a partir das solicitações de 
melhoria do projeto Sintonia. Os entregáveis, pacotes de trabalho e atividades resultantes da 
integração dos processos gerenciais de iniciação do PMI tiveram os seus ciclos de vidas estendidos 
pelas melhorias incorporadas aos estágios de Definição do Escopo, Business Case, 
Desenvolvimento, Validação/Teste e Lançamento do Stage-Gate no projeto Sintonia GE.  
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6 IMPLICAÇÕES DA INTEGRAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO: ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 
  
O projeto objeto deste relato – Sintonia - foi concebido pela integração de módulos que 
posteriormente foram reutilizados e geraram novos negócios estratégicos para a organização. 
Assim, contribuíram para o crescimento e a vantagem competitiva da PRODESP.    
A PRODESP, reconhecidamente competente em gerenciamento de projetos, reutilizou 
propositalmente o módulo Interface Cliente do projeto Sintonia, com um pequeno esforço de 
reprogramação, que possibilitou a replicação do projeto a fim de adequar os pacotes de serviços às 
necessidades de cada novo cliente.  
A organização implantou em dezembro de 2009, pela primeira vez em 40 anos de atividade, 
um sistema num cliente da iniciativa privada; foi o projeto Sintonia.  
O sistema foi contratado por um cartório de imóveis da capital, baseado na sessão de direito 
do uso de 06 pacotes de serviço. 
Este projeto foi contratado por um departamento de perícias médicas, em fevereiro de 2010, 
baseado na sessão de direito do uso de 170 pacotes de serviço. 
O sistema também foi contratado por um hospital público, em março, baseado na sessão de 
direito do uso de 150 pacotes de serviço. Atualmente está sendo avaliado, em projetos piloto, por 02 
cartórios, 02 prefeituras municipais, um Tribunal Regional do Trabalho e uma empresa de 
telecomunicação. 
A equipe responsável pelo projeto do Sintonia identificou novas possibilidades de negócios 
para a PRODESP a partir das solicitações de melhoria no sistema e na metodologia. Assim, 
surgiram três novos produtos: Sintonia GR, Sintonia Verde e Sintonia GE. 
A realidade particular do artigo apresenta a dinâmica da inovação tecnológica por meio de 
um modelo ideal desenvolvido para sistemas produtivos com alta variabilidade e baixa escala de 
produção. Finalmente o estudo sugere que aprendizagem pelo uso numa Solução Integrada 
possibilitou a exploração das economias de repetição e recombinação à PRODESP. 
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7 CONCLUSÕES 
 
Este trabalho demonstra a viabilidade da integração do Stage-Gate ao projeto Sintonia, 
utilizando o framework do PMI, como ferramenta para identificação dos processos e atividades do 
projeto.  
Os processos do framework do PMI seguem um padrão rigoroso das melhores práticas 
aplicadas ao gerenciamento de projetos. 
Os estágios do projeto descritos no Stage-Gate representam um fluxo de trabalho 
especializado para o acompanhamento do desenvolvimento de um novo produto, como no caso do 
projeto Sintonia, da PRODESP. 
A proposta deste trabalho foi integrar o rigor técnico das ferramentas e dos processos do 
PMI à flexibilidade e ao maior grau de especialização do Stage-Gate, adaptado ao fluxo de trabalho 
de desenvolvimento da PRODESP. 
Acreditamos que a abrangência do escopo dos processos do PMI foi delimitada e 
direcionada para atender a necessidade específica da produção do projeto Sintonia, embora o 
resultado final da proposta deste trabalho ainda seja bastante abrangente. 
A árvore de processos desenvolvida à integração não contém as nove áreas de conhecimento 
descritas no framework do PMI: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos 
Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. Entretanto, essa ausência não foi um fator limitante 
à integração dos processos aos estágios do Stage-Gate. Pois, embora a PRODESP siga as melhores 
práticas sugeridas no framework do PMI, adota essas práticas parcialmente, de acordo com a sua 
conveniência. 
Alteramos algumas entradas porque acreditamos que os ativos de processos organizacionais 
que compreendem os conhecimentos explícitos da corporação assim como os fatores ambientes da 
empresa que compõem o conhecimento implícito da empresa interferem diretamente no 
desenvolvimento do projeto estudado. 
Esse modelo representa um caminho atrativo, em termos de criação de valor econômico e 
inovação tecnológica. A criação de valor foi obtida pela provisão de soluções integradas, que 
combinam bens e serviços, e atendem às necessidades específicas de cada cliente. A inovação 
tecnológica foi obtida pelo conhecimento incorporado, por meio de pequenos melhoramentos 
incrementais, que determinou o crescimento da produtividade da organização.  
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